



**Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Gabinete da Reitoria**

Ofício nº 118/2017-REITORIA

Foz do Iguaçu, 28 de julho de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor
José Mendonça Bezerra Filho
Ministro de Estado da Educação
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bl. L - 8º Andar - Gabinete
CEP 70047-900 - Brasília - DF

Assunto: **Consulta ao MEC quanto a continuidade das obras do Campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana**

Excelentíssimo Senhor Ministro,

1. Com base nos dados repassados ao Ministério da Educação, quando da Visita Técnica à UNILA, efetuada pelos representantes do MEC/SEsu/DIFES/CGPO, Eng.º Márcio Gabriel M. Júnior e César Ferrero ocorrida no período de 29/05/2017 a 02/06/2017, os quais possuem cópia do processo 23422.00001/2010-79 a respeito da obra.
2. Precisamos de orientação sobre a possibilidade de avanço para as soluções de infraestrutura da UNILA, como o posicionamento sobre viabilidade de finalização do Campus, suas perspectivas, ou se devemos caminhar noutro sentido para uma solução que atenda aos entendimentos do Ministério.
3. Cabe apontar que até o momento o valor gasto com a obra totaliza o montante de R\$ 108.566.478,40, e o valor estimado para a conclusão da mesma gira em torno de R\$ 681.985.956,91. Ressalta-se que a demora na conclusão da obra que tinha seu término previsto em dezembro de 2014 gerou gastos com aluguel que totalizam até o momento R\$ 20.688.435,78; sendo que se gasta atualmente em alugueis um total de R\$ 731.934.92 mensais.
4. Reiteramos nossa preocupação em relação à definição de diretrizes por parte do MEC quanto ao andamento das obras já edificadas e conclusão do Campus, para que possamos operar em instalações definitivas dentro de um horizonte temporal razoável.

Respeitosamente,


Gustavo Oliveira Vieira
Reitor pro tempore