

## MEMÓRIA DE REUNIÃO

**DATA/HORÁRIO:** 20 de fevereiro de 2018, de 16h30 as 17h30.

**LOCAL:** Itaipu Binacional, Diretoria de Coordenação, Sala de Reuniões.

**ASSUNTO:** Reunião conjunta de monitoramento e controle do cronograma de atividades 2018, definido em 17 de janeiro, acerca do processo de negociação de Itaipu/FPTI com a UNILA sobre o distrato da doação do terreno e utilização das edificações do campus da universidade.

### **PARTICIPANTES:**

Estiveram presentes os senhores:

- **Alexandre Donida Osório – Depto de Obras e Manutenção de Itaipu;**
- **Ramiro Wahrhaftig - Diretor Superintendente da FPTI;**
- **João Biral Junior - Diretor Administrativo-Financeiro da FPTI;**
- **Caetano Carlos Bonchristiani - Consultor da FPTI;**
- **Gustavo Oliveira Vieira – Reitor *pró-tempore* da UNILA;**
- **Vagner Miyamura – Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura - PROAGI/UNILA;**
- **Soraya Gebai Quinta - Secretária de Implantação do Campus - SECIC/UNILA;**
- **Egon de Jesus Suck - Procurador Federal da UNILA.**

### **SÍNTESE DOS ASSUNTOS TRATADOS:**

1. **Relato da reunião realizada no centro executivo de Itaipu em 17 de janeiro de 2018. Monitoramento e controle do cronograma de atividades definido. Encaminhamentos.**

### **ENCAMINHAMENTOS:**

1. Considerar concluída as negociações acerca da solicitação da UNILA para suspensão dos pagamentos de aluguel em 2018 dos espaços disponibilizados pelo PTI. Foi deferida a solicitação (item 2).
2. As avaliações dos imóveis, propostas no processo de negociação, foram realizadas, respectivamente, pela Itaipu e UNILA em fevereiro, ficando inicialmente agendada para março a apresentação e discussão dos relatórios dessas avaliações em workshop. Aguardando confirmação de data. Em andamento (itens 3 a 7).

3. A UNILA enfatizou a necessidade de adotar um critério ou valor estimado de avaliação que contemple o valor do terreno nas avaliações.
4. A proposta de audiência da Itaipu e UNILA com a presidência do TCU, inicialmente prevista para fevereiro, acerca da apresentação das premissas da negociação, foi prorrogada até março, considerando estarem concluídas as avaliações dos imóveis neste mês, proporcionando subsídios para melhor entendimento do TCU sobre a proposta negociada. Deverá ser agendada a audiência, com a interlocução de Itaipu, na semana seguinte ao workshop de apresentação e discussão dos relatórios das avaliações (item 8).
5. Mantidas as reuniões conjuntas IB/FPTI e UNILA com a equipe do TCU para avaliação e ajustes no processo de distrato. Apenas considerar o início das reuniões em março (item 10).
6. Proposta de organização e realização de workshop para apresentação e discussão dos relatórios das avaliações dos imóveis. Deve conter: a) apresentação institucional da Itaipu/FPTI e UNILA e perspectivas futuras para o desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e tecnológico, através da ciência, tecnologia e inovação; b) apresentação dos resultados e metodologias utilizadas nas avaliações realizadas pelas empresas responsáveis.

**ANEXOS:**

- E-mail de agendamento e confirmação da reunião;
- Lista de presença.