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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

GABINETE DA REITORIA

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Nº
11
/
2021
-
GR (10.01.05.02)


Nº do Protocolo: 23422.009481/2021-26
Foz Do Iguaçu-PR, 18 de junho de 2021.

MEMÓRIA DE REUNIÃO

DATA/HORÁRIO: 25 de março de 2021 
LOCAL: Videoconferência (https://itaipu.webex.com/meet/janineag)

ASSUNTO: Distrato da UNILA 

PARTICIPANTES:


Alexandre Volgliotti

Alexandre Simas

Alice Mendes de Souza

Aref Kalilo Lima Kzam

Camila Mileke

Elaine Aparecida Lima

Fábio Miguel Andersen

Fernando Domingues Caetano

Francieli Butske

Geraldo Luiz Farias

Greyce Andersen

Helder Calsavara Ferreira

Kleber da Silva

Lívia Yu Iwamura Trevisan

Maria Inês Terbek

Janine Alicia Groenwwold

Rafael Antonio dos Santos Correia

Roberta Guimarães

Vanusa Cristina Dario


PAUTA/INFORMES:

Distrato da UNILA: Convênio tripartite entre UNILA, ITAIPU e Governo do Estado do Paraná


SÍNTESE DOS ASSUNTOS GERAIS:

Janine e Alexandre fazem uma breve retomada de assuntos tratados na reunião anterior, dia 18/03. Além
das reuniões com a ITAIPU, Aref complementa que UNILA apresentou a proposta inicial ao PARANACIDADE
no dia 03/03. O conteúdo reunião está gravado e de posse do PARANACIDADE.
Greicy, arquiteta da UNILA, inicia demonstrando a planta do terreno da UNILA com todas as edificações
executadas, em planejamento e em obras, dentre elas, estão as quadras esportivas, cinco blocos de
alojamentos (sendo três já estão edificados), além desses o centro de convivência e guarita estão prontos.
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Menciona demandas pendentes: restaurante universitário, biblioteca, almoxarifado e prédio de música.
Considerando as edificações existentes e as duas torres a serem edificadas, devido à legislação municipal,
explica que faltam vagas de estacionamento. Considerando todas as edificações existe a demanda de 700
vagas.
Francieli, arquiteta da UNILA, mostra possíveis locais de estacionamento e ainda assim, faltam 4.000m2 de
espaços para vagas. Conforme indicado na última reunião, a UNILA fez contato com a Secretaria de
Planejamento da Prefeitura para buscar soluções para a questão do estacionamento. A secretaria informou
que a questão deveria passar por aprovação do CTU, o qual avalia apenas após a consulta prévia, para a
qual é necessário o projeto em nível executivo, ou seja, a questão não seria resolvida a ponto de
avançarmos com o convênio. Franciele segue apresentando as áreas de cada um dos pavimentos. Em
resumo, em relação à proposta apresentada no dia 18/02, a proposta apresentada nesta reunião teve a
supressão de dois pavimentos e priorizou a alocação de atividades finalísticas da universidade. Essa
alteração resulta em atendimento de parte significativa das áreas atuais alugadas, uma vez que mantém
em aluguel apenas macrounidades meio da instituição e o almoxarifado. Ademais, conforme indicado em
reunião anterior por ITAIPU, a proposta remodelada atende ao teto disponibilizado por ITAIPU para este
convênio. Helder, engenheiro da UNILA, apresenta as estimativas financeiras para a edificação pretendida,
seguindo a conformação de duas torres, custos de projeto e de supervisão, totalizando 117 milhões, ainda
pendente de validação do PARANCIDADE e sem previsão de possíveis elevações anuais de preços.
Percebendo os custos de supervisão e projeto, Camila clarifica que existem custos que não devem ser
demonstrados na planilha da UNILA, por serem de incumbência do PARANACIDADE, ou seja, o órgão
estadual, diferente do que ocorre em outras relações, não receberá por tais trabalhos. Ficou acordado
então que o orçamento da UNILA ficará apenas com os valores correspondentes às obras das duas torres
multiuso com 06 pavimentos, mais subsolo de serviços (refeitório) e, se possível elevação de orçamento,
com estacionamentos do campus.
Janine traz sugestão para as áreas de estacionamento serem no subsolo das duas torres, Aref explica que
consideraram a ideia, inclusive que o declive acaba ajudando neste plano. A expansão da área de subsolo,
que já teria o restaurante universitário para estacionamentos, atenderia a legislação municipal e teria uma
estimativa de sete milhões de reais para a execução. Janine irá levar as duas propostas de orçamento, sem
estacionamento totalizando em torno de 111 milhões de reais e com estacionamento totalizando 119
milhões de reais para avaliação da diretoria da ITAIPU. (orçamentos em anexo). A opção com
estacionamento é recomendável já que a questão legislativa de quantidade de estacionamentos fica
atendida.
Fica pendente a entrega por parte da UNILA as duas versões de orçamento (com e sem estacionamento no
subsolo). O material apresentado hoje, com relatório e cronograma passará por avaliação da equipe do
PARANACIDADE.
Roberta, representante do PARANACIDADE, pergunta se a UNILA analisou a minuta do convênio, Alexandre
explica que priorizaram as alterações do projeto da edificação, com esta missão cumprida, agora podem
focar na minuta do convênio.
Janine agradece e parabeniza os envolvidos, depois seguem em um alinhamento mais fino somente Janine
e Alexandre.
Próxima reunião segue as agendas permanentes combinadas entre as equipes para quinta-feira dia 01/04 -
10h.

ENCAMINHAMENTOS:


- Envio das duas propostas orçamentárias - Aref

- Validação dos orçamentos apresentados pela UNILA - Janine

- Envio de cronograma para que PARANACIDADE atualize a proposta orçamentária - Aref

- Atualização/Conclusão da proposta orçamentária PARANACIDADE (assim que fechado o cronograma).


REFERÊNCIA: 

Memória da reunião: 25.03.2021



19/06/2021 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=543463

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=543463 3/3

(Assinado digitalmente em 19/06/2021 17:38 )

ALEXANDRE VOGLIOTTI 

CHEFE DE GABINETE - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 
GR (10.01.05.02) 

Matrícula: 1959406 

(Assinado digitalmente em 19/06/2021 09:33 )

AREF KALILO LIMA KZAM 

SECRETARIO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 
SECIC (10.01.05.27) 
Matrícula: 2086727 








(Assinado digitalmente em 18/06/2021 21:52 )

ELAINE APARECIDA LIMA 

ASSESSOR - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 
AR2 (10.01.05.04) 
Matrícula: 1826888 
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Em execução pelo Alvará de Construção nº 153/2020 - BRJ Construções Ltda.
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EDIFÍCIO MULTIUSO
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